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1. Vertragsgrundlagen 

 
1.1. Vertragsgrundlagen sind: 
a) Auftragsschreiben; 
b) Verhandlungsprotokoll; 
c) Leistungsverzeichnis und Leistungsbeschreibung samt 

Technischen Vorbemerkungen und Beilagen sowie Re-
giesatzliste; 

d) Bau- und Konstruktionspläne samt technischen Unterla-
gen sowie Ausführungs- und Detailpläne; 

e) Allgemeine Vertragsbestimmungen für Subunternehmer; 
f) Baugenehmigung und sonstige behördliche Genehmi-

gungen bzw. Auflagen; 
g) sämtliche technische und rechtliche Bedingungen des 

Bauherrn, soweit sie auf die Arbeiten des Auftragnehmers 
(in der Folge AN genannt) zutreffen; 

h) die einschlägigen technischen und rechtlichen ÖNOR-
MEN (insbesondere die ÖNORM B 2110), subsidiär die 
technischen DIN oder sonstige technische Vorschriften 
(z.B. ÖVE). Die ÖNORM B 2118 gilt nur, wenn dies ge-
sondert und ausdrücklich vereinbart wird.  

 
Die erwähnten Vertragsgrundlagen gelten bei Widersprüchen 
in der oben angeführten Reihenfolge. Allfällige eigene Allge-
meine Geschäftsbedingungen des AN gelten nicht.    

 
2. Überprüfung der Vertragsgrundlagen 

 
2.1. Der AN ist vor Anbotslegung verpflichtet, die Vertrags-
grundlagen zu prüfen, insbesondere auf Vollständigkeit sowie 
Richtigkeit der angegebenen Mengen (Massen), auf die Über-
einstimmung mit den behördlichen Genehmigungen bzw. Auf-
lagen und den Bauplatz zu besichtigen. Er hat sich über alle 
Umstände der Leistungserbringung zu vergewissern. 
 
2.2. Sind nach Meinung des AN bei den Vertragsgrundlagen 
Unklarheiten vorhanden, hat er diese vor Angebotsabgabe 
durch Rückfrage beim Auftraggeber (in der Folge AG ge-
nannt) aufzuklären.  
 
2.3. Forderungen des AN wegen unrichtiger Einschätzung von 
Mengen, allfälliger Erschwernisse oder aus Kalkulationsfeh-
lern sind ausgeschlossen. 
 
2.4. Durch die Abgabe des Angebotes erklärt der AN, dass er 
seine Verpflichtung nach Punkt 2.1 und 2.2 dieser Vertrags-
bestimmung erfüllt hat und die in den Vertragsgrundlagen be-
schriebenen Leistungen für die funktionstüchtige Herstellung 
des Werkes vollständig und ausreichend sind und die im Leis-
tungsverzeichnis angeführten Positionen für die vollständige 
Erbringung seiner Leistung ausreichen, sodass Nachforde-
rungen - aus welchem Grunde auch immer - ausgeschlossen 
sind. 
 
2.5. Bei Einheitspreisverträgen ist der dem Angebot zugrun-
deliegende Kostenvoranschlag verbindlich gemäß § 1170a 
ABGB.  
 
2.6. Setzt der AN bei den entsprechenden Positionen des 
Leistungsverzeichnisses in die hierfür vorgesehenen Stellen 
(Bieterlücken) keine gleichwertigen Produkte seiner Wahl ein, 
so gelten die beispielhaft angeführten Produkte als angebo-
ten. Werden in der Ausschreibung Produkte bestimmter Her-
steller oder bestimmte Typen verlangt, gelten diese als be-
dungen. 

 

3. Angebot 

 
3.1. Das Angebot ist mit der Bezeichnung der ausgeschrie-
benen Leistung (Betreff des Einladungsschreibens) einzu-

reichen. Änderungen des Ausschreibungstextes sind un-
wirksam. Zusätze und Ergänzungen zum Ausschreibungs-
text sind dem AG in einem gesonderten Schreiben mitzutei-
len. 
 
3.2. Allfällige abweichende Vorschläge (Alternativen) sind 
gesondert auszufertigen und vollständig ausgepreist anzu-
bieten. 
 
3.3. Mit dem Angebot hat der AN einen letztgültigen Firmen-
buchauszug, die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fi-
nanzamtes und der Sozialversicherung, sowie den Nach-
weis einer aufrechten Gewerbeberechtigung vorzulegen. 
 
3.4. Mit dem Angebot sind weiters alle Teile des Auftrages, 
die der AN an Subunternehmer zu vergeben beabsichtigt, 
sowie die jeweils in Frage kommenden Subunternehmer be-
kannt zu geben; dies unter Anschluss aller Eignungsnach-
weise. 
 
3.5. Der AG behält sich die freie Wahl unter den Bietern so-
wie die Aufteilung des Auftrages in mehrere Teile, wobei die 
Einheitspreise unverändert bleiben, vor. 
 
3.6. Der AG ist nicht an Vergabebestimmungen gebunden, 
insbesondere nicht an die Vergaberegelungen und Verfah-
rensbestimmungen der ÖNORM B 2110 und A 2050. Punkt 
7.4.1. letzter Satz der ÖNORM B 2110 ist ausgeschlossen. 
 
3.7. Angebote und vom AN zu beschaffende Unterlagen ge-
hen inklusive sämtlicher damit verbundenen Verwertungs-
rechte ohne gesonderte Entschädigung in das Eigentum des 
AG über. 
 
3.8. Der Bieter ist - wenn in der Einladung zur Angebotsle-
gung nicht anderes festgelegt - sechs Monate ab Angebots-
abgabe an sein Angebot unwiderruflich gebunden. 
 
3.9. Nach Terminvereinbarung kann in sämtliche Angebots-
grundlagen Einsicht genommen werden. 

 
4. Weitergabe des Auftrages 

 
4.1.  Die gänzliche oder teilweise Weitergabe des Auftrages 
an Subunternehmer sowie der Einsatz von Arbeitskräfteüber-
lassungspersonal ist nur mit schriftlicher Zustimmung des AG 
zulässig. Dieses Zustimmungserfordernis ist auf sämtliche 
weitere Subunternehmer zu überbinden. 
 
4.2.Der AN hat spätestens 4 Wochen vor dem geplanten Ein-
satz des Subunternehmers bzw. der überlassenen Arbeits-
kräfte schriftlich die Genehmigung zu beantragen. In dem An-
trag ist der genaue Firmenwortlaut des Subunternehmers 
bzw. des Arbeitskräfteüberlassers sowie die von ihm zu er-
bringenden Leistungen aufzunehmen sowie alle Unterlagen 
beizuschließen, die für eine Beurteilung der technischen Leis-
tungsfähigkeit und der beruflichen Zuverlässigkeit des Subun-
ternehmers / Überlassers notwendig sind. 
 
4.3.  Der AN hält den AG aus sämtlichen Anprüchen Dritter, 
die aus der teilweisen oder gesamten Weitergabe des Auftra-
ges oder dem Einsatz von überlassenen Arbeitskräften resul-
tieren schad- und klaglos. 
 
4.4. Bei Einsatz eines nichtgenehmigten Subunternehmers 
oder nicht genehmigter Arbeitskräfteüberlassung wird eine 
Vertragsstrafe in der Höhe von 0,1% der Auftragssumme pro 
Einsatztag in Rechnung gestellt. Darüber hinaus ist der AG 
diesfalls berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten. 
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5. Leistungen 

 
5.1. Der AN hat seine Leistungen vertragsgemäß auszufüh-
ren. Im Rahmen des Managementsystems des AG hat der AN 
sich von der Unternehmenspolitik (einzusehen auf der Home-
page) des AG Kenntnis zu verschaffen und seinem Verhalten 
bei Erfüllung des Vertrages zu Grunde zu legen. 
 
5.2. Der AN hat die zur Ausführung notwendigen Unterlagen 
beim AG zeitgerecht schriftlich anzufordern soweit diese nicht 
ohnedies vom AN zu erstellen sind.  
 
5.3. Ausführungszeichnungen des AN sind in der erforderli-
chen Anzahl zur Freigabe vorzulegen; zwei Parien davon 
müssen farbig angelegt sein. Die zur Erstellung der Ausfüh-
rungszeichnungen notwendigen Unterlagen werden dem AN 
auf sein Verlangen vom AG gegen Kostenersatz zur Verfü-
gung gestellt.  
 

5.4. Bauen die Leistungen des AN auf Leistungen anderer 
Unternehmer auf, sind sie ohne Verrechnung von Mehrkosten 
mit dem AG und den anderen Unternehmern abzustimmen, 
zu planen und auszuführen, um einen reibungslosen Ablauf 
des Bauvorhabens sicherzustellen. Den AG trifft keine Pflicht 
zur Koordination. 
 

5.5. Der AN hat unter Zugrundelegung der Bauangaben des 
AG oder der Planer die erforderlichen Schlitze und Ausspa-
rungen, Durchbrüche für Leitungsführungen und Angaben für 
sonstige Montagebehelfe planlich zu erfassen und alle Anga-
ben auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Sollten diese Anga-
ben nicht vollständig oder unrichtig sein und durch nachträg-
liche Änderungen oder Ergänzungen Kosten erwachsen, ge-
hen sie zu Lasten des AN. Vor der Leistungserbringung sind 
vom AN kostenlos Naturmaße zu nehmen. Mangelhafte oder 
nicht vorhandene Vorleistungen sind dem AG rechtzeitig 
schriftlich mitzuteilen. 
 

5.6. Die vom AN zu erstellenden Ausführungszeichnungen, 
Ausführungspläne, Dokumentationen und Unterlagen sind 
von ihm mit allen betroffenen Gewerken abzustimmen und so 
rechtzeitig  zur Freigabe vorzulegen, dass die Leistung ter-
mingerecht fertiggestellt werden kann. Der AG behält sich 
eine Prüffrist von mindestens zwei Wochen vor. Für diese Un-
terlagen haftet ausschließlich der AN, auch wenn diese frei-
gegeben wurden. Mehrkosten, die dem AG infolge fehlerhaf-
ter oder nicht termingerecht vorliegender Angaben oder Un-
terlagen des AN entstehen, gehen zu Lasten des AN. 
 

5.7. Kosten des AG für Mehraufwand infolge ungeeigneten 
Baustellenpersonals und ungenügender Betreuung der Bau-
stelle durch den Bauleiter des AN gehen zu Lasten des AN. 
 

5.8. Der AN hat alle Produkte und Leistungen auf Umweltver-
träglichkeit (Umweltschutz) zu prüfen und seine Leistungen 
dementsprechend auszuführen. Es sind zertifizierte Baustoffe 
zu verwenden. 
 
5.9. Der AN ist verpflichtet, Muster in ausreichendem Umfang 
kostenlos zu liefern, anzufertigen, zu montieren und wieder zu 
entfernen. Vor der Ausführung ist das Muster vom AG zu ge-
nehmigen. Muster sind dem AG auf Verlangen ohne weiteres 
Entgelt zu überlassen. 
 
5.10. Sämtliche Gerüste des AN sind vor Nutzung durch 
hierzu Befugte abzunehmen und dem AG ist unverzüglich ein 
Gerüstabnahmeprotokoll gemäß Arbeitnehmerschutzverord-
nung zu übergeben. Gerüste des AN sind auf Verlangen dem 
AG und anderen Unternehmern kostenlos beizustellen; für 
deren Sicherheit haftet der AN. Der AN hat dem AG den be-
absichtigten Abbau des Gerüstes rechtzeitig schriftlich mitzu-
teilen.  
 

5.11. Regieleistungen dürfen nur über gesonderten Auftrag 
des AG durchgeführt werden. Die Regielisten sind dem AG 
täglich zur Bestätigung vorzulegen. Verspätet vorgelegte Re-
gielisten werden nicht als Verrechnungsgrundlage anerkannt. 
Es werden nur bestätigte Regieleistungen vergütet.  
 
5.12. Bei Regieleistungen wird nur die tatsächliche Arbeitszeit 
(ohne Wegzeiten) sowie das tatsächlich verbrauchte Material 
vergütet. Sämtliche Aufsichts- und Gemeinkosten sind immer 
mit den Regiepreisen abgegolten. Sämtliche Regieleistungen 
gelten als angehängte und nicht als selbständige Regieleis-
tungen. Mit den Materialpreisen sind auch der Transport zur 
Baustelle, das Auf- und Abladen, die ordnungsgemäße Lage-
rung und Sicherung und alle Spesen, die mit diesen Materia-
lien im Zusammenhang stehen, abgegolten. 
 
5.13. Sämtliche Regieleistungen sind in prüffähiger Form in 
den Abschlagsrechnungen zu verrechnen. Eigene Regierech-
nungen werden nicht anerkannt. 
 
5.14. Bei den Baubesprechungen des AG hat ein befugter 
Vertreter des AN ohne zeitliche Beschränkung und ohne ge-
sonderte Vergütung teilzunehmen. 
 
5.15. Der AN ist verpflichtet, entsprechend den ÖNORMEN 
Bautagesberichte zu führen, die dem AG mindestens wö-
chentlich nachweislich zu übergeben sind. Aus nicht wider-
sprochenen Eintragungen oder sonst nicht widersprochener 
einseitiger Dokumentation des AN kann keine Zustimmung 
des AG abgeleitet werden. 
 
5.16. Der AN hat auf seine Kosten Funktionsprüfungen und 
Probebetriebe durchzuführen und deren Ergebnisse in Proto-
kollen festzuhalten, die bei Fertigstellung der Leistungen, spä-
testens eine Woche vor Übernahme der Leistungen dem AG 
zu übergeben sind. Funktionsprüfungen und Probebetriebe 
gelten nicht als Übernahme. 
 

5.17. Der AN ist weiters verpflichtet, auf seine Kosten die vor-
geschriebenen oder vereinbarten Abnahmen seitens der zu-
ständigen Behörden, des Technischen Überwachungsverei-
nes oder sonstiger Überwachungsorgane zeitgerecht einzu-
holen. 
 
5.18. Rechtzeitig vor Übernahme der Leistungen, jedenfalls 
aber unverzüglich nach entsprechender Aufforderung, hat der 
AN dem AG alle Bedienungsanleitungen, Wartungshinweise, 
sonstige Unterlagen in 2-facher, sowie Bestandspläne in 5-
facher Ausfertigung sowie die vereinbarten Reserveteile zu 
übergeben. Fremdsprachige Dokumente sind auf Kosten des 
AN beglaubigt zu übersetzen. 
 
5.19. Beschaffungsschwierigkeiten berechtigen den AN nicht, 
Mehrkosten oder Bauzeitverlängerung zu verlangen. 
 
5.20. Arbeitsgemeinschaften haben mit dem Angebot eine 
von allen Partnern rechtsverbindlich gefertigte Erklärung ab-
zugeben, in der ein zum Abschluss und zur Abwicklung des 
Vertrages bevollmächtigter Vertreter namhaft gemacht wird 
und in der sich die Partner solidarisch zur vertragsgemäßen 
Erbringung der Leistung verpflichten. Eine getrennte Rech-
nungslegung oder Zahlung an einzelne Partner ist nicht mög-
lich. Allenfalls erforderliche Sicherstellungsmittel sind unge-
teilt durch den bevollmächtigten Vertreter für die Arbeitsge-
meinschaft beizubringen. 
 
5.21. Fachkenntnisse des AG oder der vom AG beigezoge-
nen Fachleute befreien den AN nicht von seiner Prüf- und 
Warnpflicht und berechtigen den AN nicht, Mitverschuldens-
einwände zu erheben.  
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6. Vergütung 

 
6.1. Mit dem vereinbarten Werklohn sind alle Leistungen zur 
vollständigen und funktionstüchtigen Herstellung des Werkes 
abgegolten, auch wenn diese in den Vertragsunterlagen nicht 
gesondert angeführt sind. 
 
6.2. Die Einheitspreise enthalten alle zur fachgerechten Er-
stellung der jeweiligen Leistung erforderlichen Nebenleistun-
gen, Gerüstungen sowie Maschinen- und Geräteeinsätze, 
weiters die Kosten für sämtliche Befestigungs- und Montage-
hilfskonstruktionen, soweit sie nicht in eigenen Positionen des 
Leistungsverzeichnisses angeführt oder als bauseitige Leis-
tung beschrieben sind (z.B. Hebegeräte, Fördergeräte, Ge-
rüste). 
 
6.3. Nebenleistungen, die zur Herstellung der vollständigen 
und funktionstüchtigen Leistung notwendig sind, müssen bei 
den entsprechenden Positionen kalkuliert werden (z.B. 
Durchbrüche herstellen, Schlitze stemmen, Schutz von Bau-
teilen). Die Positionen enthalten sämtliche Zuschläge. 
 
6.4. In die Einheitspreise sind auch die Baustelleneinrichtung 
und Baustellenräumung, soweit im Leistungsverzeichnis 
keine eigene Position vorgesehen ist, sowie die Beistellung 
der Unterkünfte für das Personal des AN, die erforderlichen 
Magazine für Werkzeug und Material, die Kosten für die erfor-
derliche Abstimmung der Ausführungsplanung sowie Maß-
nahmen nach dem Baukoordinationsgesetz, insbesondere 
solche Leistungen, die sich aus dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsplan ergeben sowie die Mitwirkung bei umweltscho-
nenden Maßnahmen (z.B. Mülltrennung) einzurechnen. 
 

6.5. Nebenkosten, wie Wege- und Trennungsgelder, Fahrzei-
tentschädigungen, Zuschläge für Überstunden, Sonn- und 
Feiertagsstunden, Kosten für einen eventuellen Mehrschicht-
betrieb und alle sonstigen Zuschläge werden nicht gesondert 
vergütet. 
 

6.6. Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses gelten ohne 
Unterschied des Bauteiles, des Geschosses, des Herstel-
lungszeitraumes und auch bei abschnittsweiser Durchfüh-
rung. 
 
6.7. Durch Witterung bedingte Erschwernisse werden nicht 
gesondert vergütet; aus diesen Gründen erfolgt auch keine 
Fristerstreckung. Die Aufteilung der Risiken erfolgt aus-
schließlich entsprechend den gesetzlichen Regelungen. Pkt. 
7.2. der ÖNORM B 2110 ist ausdrücklich ausgeschlossen. Ri-
siken die sich aus Alternativ- oder Abänderungsangeboten er-
geben, treffen den AN und werden daher nicht zusätzlich ver-
gütet. 
 
6.8. Ein eventuell vereinbarter Nachlass gilt auch für allfällige 
Änderungen, Ergänzungen, Erweiterungen der Leistungen 
und Regieleistungen. 
 
6.9. Zusätzliche Leistungen werden nur vergütet, wenn der 
AN unverzüglich nach Erkennbarkeit und vor Ausführung der 
Leistungen ein schriftliches Zusatzangebot gelegt hat. Das gilt 
auch bei Ausführung von Leistungen, die offensichtlich zu 
Mehrkosten führen. Hierfür gelten die Bedingungen des 
Hauptauftrages. Zusätzliche oder geänderte Leistungen müs-
sen vor Ausführung schriftlich so zeitgerecht angeboten wer-
den, dass der Baufortschritt nicht behindert wird und der AG 
die Ansprüche rechtzeitig beim Bauherren anmelden kann. 
Die schriftliche Zustimmung des AG zur Leistungserbringung 
stellt kein Anerkenntnis dar. Streitigkeiten über das Entgelt 
berechtigen den AN nicht zur Einstellung der Leistungserbrin-
gung. Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für etwa-
ige Forderungen auf Verlängerung der Bauzeit.  
 

6.10. Aus entfallenen Leistungen oder sonstiger Unterschrei-
tung der Auftragssumme aus welchem Grund immer, kann 
der AN keine Forderungen stellen. Erhebliche Mengenmeh-
rungen bei einzelnen Positionen sind dem AG unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Sollte der AN diese Mitteilung unterlas-
sen verliert er den Anspruch auf Vergütung der Mehrmengen. 
Entsteht dem AG darüber hinaus ein Nachteil, ist dieser vom 
AN zu ersetzen. 
 
6.11. Die Preise sind Festpreise auf Baudauer.  
 
6.12. Im Falle einer Forderungsabtretung, Verpfändung oder 
gerichtlichen Pfändung der Forderungen des AN werden 2% 
des anerkannten Rechnungsbetrages einschließlich USt. als 
Kostenvergütung einbehalten oder verrechnet. Allfällige ge-
gen den AN bestehende Gegenforderungen werden in diesen 
Fällen unabhängig vom Zeitpunkt des Entstehens vorweg ab-
gezogen. Dies gilt auch für Forderungen von Konzernunter-
nehmen des AG und für Arbeitsgemeinschaften, an denen der 
AG oder Konzerngesellschaften beteiligt sind. 

 
7. Beistellungen 

 
7.1. Die Kosten für Beistellungen (Bauwasser, Baustrom, 
Bauaufzüge, Baukräne, usw.) sind vom AN bereits von jeder 
seiner Rechnungen abzuziehen; Skonti und Haftrücklässe 
sind jedoch von der Rechnungssumme vor Abzug der Beistel-
lungen zu berechnen. 
 
7.2. Die Beistellungen erfolgen - nach Ermessen des AG - nur 
insoweit, als und solange die entsprechenden Anlagen oder 
Geräte vorhanden sind und nicht vom AG selbst oder von an-
deren AN benötigt werden. Die Abnahmestellen werden vom 
AG festgelegt. 
 
7.3. Der AN kann aus zeitweiligen Störungen von Beistellun-
gen keinerlei Ansprüche ableiten. 
 
7.4. Die Beistellungen dürfen ausschließlich zur Erfüllung der 
beauftragten Leistungen verwendet werden. Bei missbräuch-
licher oder vorschriftswidriger Verwendung der beigestellten 
Anlagen oder Geräte haftet der AN für alle daraus entstehen-
den Nachteile einschließlich Folgeschäden. 
 
7.5. Die Zuteilung von Flächen für Lager-, Unterkunfts- und 
Werkstättenräume erfolgt durch den AG auf jederzeitigen Wi-
derruf; in diesem Fall sind diese Flächen ohne Anspruch auf 
Entschädigung unverzüglich zu räumen. In allen Räumen hat 
der AN geeignete Handfeuerlöschgeräte in der erforderlichen 
Anzahl bereitzuhalten. 
 
7.6. Der Waagriss wird vom AG zentral je Geschoß einmal 
kostenlos hergestellt. Sollte der AN den Waagriss öfter benö-
tigen, hat er für dessen Übertragung selbst Sorge zu tragen. 

 
8. Termine, Vertragsstrafe und Übernahme 

 
8.1. Die Durchführung der Leistungen des AN hat einver-
nehmlich mit dem AG in Anpassung an den Fortschritt der 
Baustelle (falls erforderlich auch in Teilabschnitten) zu erfol-
gen. Hierfür ist nach Auftragserteilung unverzüglich mit dem 
Bauleiter des AG ein gemeinsamer Rahmenterminplan zu er-
stellen. Dieser Plan ist vom AN und AG zu unterzeichnen und 
bildet einen Bestandteil dieses Auftrages. Schwierigkeiten bei 
der Einhaltung der Termine sind dem Bauleiter des AG unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. Werden dem AN von der Bau-
leitung Termine bekanntgegeben, gelten diese als vereinbart, 
wenn der AN nicht binnen einer Woche schriftlich begründet 
widerspricht.  
 
8.2. Der AN hat spätestens zwei Wochen nach Auftragsertei-
lung einen Detailterminplan, einen Personaleinsatz- und 
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Baustelleneinrichtungsplan unter Berücksichtigung der örtli-
chen Verhältnisse sowie unter Zugrundelegung der verein-
barten Rahmentermine mit dem Bauleiter des AG abzustim-
men und zu unterfertigen. 
 
8.3. Für den Fall der Überschreitung der Termine  ist eine Ver-
tragsstrafe vereinbart, die von der nächsten Abschlagsrech-
nung oder von der Schlussrechnung abgezogen wird. Falls im 
Auftragsschreiben nichts anderes festgelegt ist, beträgt die 
Vertragsstrafe, auch bei Teilverzug, für jeden Kalendertag der 
Terminüberschreitung 0,5 % der Gesamtauftragssumme 
(Hauptauftrag samt Zusatzaufträge), mindestens jedoch Euro 
500,--. Darüber hinausgehende Forderungen einschließlich 
Kosten der Ersatzvornahme sind dem AG auch bei leichter 
Fahrlässigkeit zu ersetzen. Für den Fall der Überschreitung 
der Ausführungstermine ist der AN zu Forcierungsmaßnah-
men auf eigene Kosten verpflichtet; dies gilt auch bei drohen-
dem Verzug des AN. Erfolgt aufgrund des Verzuges des AN 
eine Anpassung des Terminplanes, bleibt die Pönalisierung 
der ursprünglichen Ausführungstermine aufrecht. Die Ver-
tragsstrafe setzt kein Verschulden des AN voraus. Die Ver-
tragsstrafe ist nicht begrenzt. Der Nachweis eines Schadens 
ist nicht erforderlich. 
 

8.4. Werden die Ausführungstermine aus Gründen, die der 
AG zu vertreten hat, verschoben, berechtigt das den AN we-
der zum Vertragsrücktritt noch zu Mehrkostenforderungen. In 
diesem Fall verschieben sich die pönalisierten Ausführungs-
termine um die Dauer der Behinderung. Der AN ist auf aus-
drückliche Aufforderung des AG zu Forcierungsmaßnahmen 
gegen Kostenersatz verpflichtet. Die Aufforderung zur Einhal-
tung der Termine alleine ist keine Aufforderung zur Forcie-
rung. Die Pönalisierung der ursprünglichen Ausführungster-
mine bleibt aufrecht. 
 
8.5. Der AN hat dem AG die Fertigstellung seiner Leistungen, 
schriftlich mitzuteilen. 
 
8.6. Die Übernahme der Leistungen des AN erfolgt mit der 
endgültigen Übernahme des Gesamtbauvorhabens durch 
den Bauherrn. Erst zu diesem Zeitpunkt treten sämtliche 
Rechtsfolgen der Übernahme ein. Bis zur Übernahme trägt 
der AN die Gefahr für seine Leistung sowie für die von ihm 
beigestellten und ihm übergebenen Materialien nach den ge-
setzlichen Vorschriften. Teilübernahmen erfolgen nicht. 

 
9. Haftung 

 
9.1. Der AN haftet im Rahmen der Gewährleistung für die 
sach- und fachgerechte sowie termingemäße Ausführung der 
beauftragen Leistungen, insbesondere dafür, dass diese 
Leistungen die gewöhnlich vorausgesetzten und die im Ver-
trag zugesicherten Eigenschaften haben und den einschlägi-
gen ÖNORMEN, subsidiär den technischen DIN oder sonsti-
gen technischen Vorschriften (z.B. ÖVE), jedenfalls dem letz-
ten Stand der Technik entsprechen. Er haftet stets in jenem 
Umfang und so lange –zuzüglich 3 Monate - wie der AG ge-
genüber seinem Bauherrn haftet. Die während der Gewähr-
leistungsfrist gerügten Mängel können noch innerhalb von ei-
nem Jahr nach Ablauf der Gewährleistungsfrist gerichtlich 
geltend gemacht werden und der AN verzichtet diesbezüglich 
auf den Einwand der Verjährung. Sollte der AN seinen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen, haftet er für alle daraus ent-
stehenden Nachteile einschließlich Folgeschäden. 
 
9.2. Der AN haftet auch für das Verschulden seiner Lieferan-
ten bzw. der Hersteller der von ihm verwendeten Produkte wie 
für eigenes Verschulden. 
 
9.3. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der endgültigen 
Übernahme des Gesamtbauvorhabens durch den Bauherrn. 
 
9.4. Der AN hat sämtliche Kosten zu ersetzen, die für die Fest-
stellung und im Zuge der Behebung eines Mangels anfallen 

(z.B. Leistungen anderer AN und von Sachverständigen, Pla-
nungsänderungen, Sanierung von Bauteilen, zusätzliche 
Überwachungstätigkeit durch die örtliche Bauleitung bzw. 
Bauaufsicht oder den Prüfingenieur). 
 
9.5. Der AG ist nicht verpflichtet, die Verbesserung des Man-
gels bzw. Schadens durch den AN zuzulassen und kann so-
fort auch Wandlung oder Preisminderung begehren. 
 

9.6. Der AG ist weiters berechtigt, sofort, ohne die Verbesse-
rung durch den AN zuzulassen, die Mängel- und Schadens-
behebung auch selbst oder durch Dritte ohne Einholung von 
Konkurrenzangeboten auf Kosten des AN durchzuführen 
oder durchführen zu lassen.  
 
9.7. Wird vom AG die Behebung von Mängeln und Schäden 
durch den AN verlangt, sind sie vom AN bei Gefahr in Verzug 
sofort, sonst innerhalb angemessener Frist kostenlos zu be-
heben. Das Zurückbehaltungsrecht besteht im gesetzlichen 
Umfang. 

 
9.8. Der AN hat rechtzeitig vor der Mängelbehebung dem AG 
einen Sanierungsvorschlag zu unterbreiten. Eine Genehmi-
gung des AG befreit den AN jedoch nicht von seiner alleinigen 
Haftung für die Verbesserungsarbeiten. 
 
9.9. Wird der AG wegen Mängel und Schäden von seinem 
Bauherrn oder Dritten in Anspruch genommen, ist er berech-
tigt, sich vollständig beim AN, auch bei vergleichsweiser Be-
reinigung, zu regressieren. Der AN hat den AG diesbezüglich 
vollkommen schad- und klaglos zu halten (einschließlich 
sämtlicher Prozesskosten). 
 
9.10. Der AN haftet für von ihm selbst oder durch seine Erfül-
lungs- und Besorgungsgehilfen verursachte Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden (einschließlich entgangener 
Gewinn) des AG, des Bauherrn oder sonstiger Dritter. Weiters 
haftet der AN für alle Nachteile, die durch vom AN eingesetzte 
Geräte oder Materialien entstehen. Die Haftungsgrenzen ge-
mäß ÖNORM B 2110 Punkt 12.3.1. gelten nicht.  
 
9.11. Der AN hat eine ausreichende Betriebshaftpflichtversi-
cherung abzuschließen oder diese aufrecht zu halten und die 
Polizze unverzüglich nach entsprechender Aufforderung dem 
AG vorzulegen.  

 
10. Sicherstellung 

 
10.1. Der AN ist verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen nach 
Auftragserteilung eine Ausführungsgarantie eines vom AG 
genehmigten inländischen Kredit- oder Versicherungsinstitu-
tes in Höhe von 25 % der Auftragssumme (einschließlich ei-
ner allfälligen USt.), mit einer Laufzeit bis 2 Monate nach Bau-
ende, dem AG zu übergeben, widrigenfalls der AG berechtigt 
ist, entweder vom Vertrag zurückzutreten oder einen entspre-
chenden Betrag bar einzubehalten. Die Kosten der Sicherstel-
lung trägt der AN. 

 
11. Bauschäden 

 
11.1. Nicht zuordenbare Bauschäden sind Schäden an über-
nommenen und nicht übernommenen Lieferungen und Leis-
tungen sowie am vorhandenen Baubestand deren Verursa-
cher nicht feststellbar sind.  
 

11.2. Vom AN festgestellte und nicht zuordenbare Bauschä-
den an eigenen Leistungen sind dem AG unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen. 
 
11.3. Der AN ist über Aufforderung des AG verpflichtet, 
Bauschäden an seinem Gewerk unverzüglich zu beheben. 
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Bei der Behebung von Bauschäden gilt Punkt 6.9. dieser Ver-
tragsbestimmungen sinngemäß.  
 
11.4. Soferne kein pauschaler Abzug vereinbart wurde, erfolgt 
die Abrechnung der nicht zuordenbaren Bauschäden vorerst 
durch Einbehalt von 1% der Abschlagsrechnungssummen 
und endgültig durch Beteiligung aller AN an den Gesamtkos-
ten der Behebung der Bauschäden im Verhältnis der geprüf-
ten Schlussrechnungssummen aller AN. 
 

11.5. Der Differenzbetrag zum vorläufigen Einbehalt wird ent-
weder zusätzlich angelastet oder rückvergütet. Der AN ver-
zichtet schon jetzt gegenüber dem AG auf Einwendungen ge-
gen die Höhe der Behebungskosten anderer AN. 
 
11.6. Ist der Verursacher eines Bauschadens bekannt, ver-
pflichtet sich der AN, die Beseitigung des Schadens und die 
Kostentragung hierfür direkt mit dem Schädiger zu regeln und 
den AG vollkommen schad- und klaglos zu halten. 

 
12. Rechnungslegung und Zahlung 

 
12.1. Entsprechend dem Leistungsfortschritt können monat-
liche Abschlagsrechnungen gelegt werden. Von den aner-
kannten Abschlagsrechnungssummen einschließlich einer 
allfälligen USt. wird jeweils ein Deckungsrücklass von 10% 
in bar einbehalten.  
 
12.2. Nach Übernahme der beauftragten Arbeiten ist inner-
halb von einem Monat über die Gesamtleistung die Schluss-
rechnung samt prüfbaren Unterlagen zu legen. Für die 
Schlussrechnung gilt eine Prüfungsfrist von drei Monaten ab 
Eingang der Schlussrechnung samt prüfbaren Unterlagen 
beim AG.  
 
12.3. Von der anerkannten Schlussrechnungssumme ein-
schließlich einer allfälligen USt. wird ein Haftungsrücklass 
von 5% bis ein Monat nach Ablauf der Gewährleistungsfrist 
in bar einbehalten.  

 
12.4. Der AG ist berechtigt, sich aus dem Deckungs- und 
Haftungsrücklass für sämtliche Ansprüche aus dem Ver-
tragsverhältnis schad- und klaglos zu halten.  
 
12.5. Für den Fall der verspäteten Vorlage der Schlussrech-
nung ist eine Vertragsstrafe in der halben Höhe der Vertrags-
strafe gemäß Punkt 8. zu zahlen. Überdies ist der AG im Fall 
des Verzuges berechtigt, auf Kosten des AN die Schluss-
rechnung selbst zu erstellen oder durch Dritte erstellen zu 
lassen. 
 
12.6. Durch die Vereinbarung eines Deckungs- oder Haf-
tungsrücklasses bleibt das Recht auf Zurückbehaltung des 
ausständigen Werklohnes bis zur vollständigen Vertragser-
füllung oder ordnungsgemäßen Mängelbehebung unbe-
rührt. 
 
12.7. Rechnungen sind einfach unter Angabe der auf dem 
Auftrag vermerkten Beleg/Bestell- und Kontierungs/Kosten-
stellennummer an die angegebene Rechnungsadresse zu 
senden. Mangelhafte Rechnungen werden an den AN zu-
rückgesendet und lösen keine Zahlungsfrist aus. Die Zah-
lung der Abschlagsrechnungen erfolgt zwei Monate nach 
Eingang. Zahlungen erfolgen frühestens ab Eingang des ge-
gengefertigten Auftragsschreibens. Die Schlusszahlung er-
folgt zwei Monate nach Ablauf der Prüfungsfrist und nach 
rechtsverbindlicher Unterfertigung des Schlussrechnungs-
protokolls durch den AN.  
 
12.8. Zahlungen erfolgen einmal wöchentlich. Die Zahlungs-
fristen sind gewahrt, wenn die Zahlungsanweisung nach Fäl-
ligkeit der Rechnung zum nächstfolgenden Überweisungs-
termin bei der Bank des AG einlangt, sofern dadurch das 

Zahlungsziel um nicht mehr als sieben Kalendertage über-
schritten wird. Sowohl die Prüf- als auch die Zahlungsfrist ist 
während der Weihnachtsfeiertage (Donnerstag vor dem 
24.12. bis zum Montag nach dem 6.1.) gehemmt. 
 
12.9. Ist ein Skonto vereinbart, geht das Recht auf Skonto-
abzug für innerhalb der Skontofrist geleistete Teilzahlungen 
nicht dadurch verloren, dass andere Teilzahlungen außer-
halb der Skontofrist geleistet werden. Der vereinbarte 
Skonto gilt auch für den Haftungsrücklass. Der Skonto steht 
in jedem Fall für den innerhalb der Skontofrist bezahlten Be-
trag und auch bei Gegenverrechnung zu. 
 
12.10. Die Zahlung von Rechnungen erfolgt nur in jenem 
Umfang, in dem die Leistungen des AN dem AG vom Bau-
herrn vergütet werden und erst dann, wenn die entsprechen-
den Zahlungen vom Bauherrn eingelangt sind. Sämtliche 
Zahlungen erfolgen bargeldlos und stellen kein Anerkenntnis 
dar. Überzahlungen können innerhalb der gesetzlichen Frist 
rückgefordert werden. 
 
12.11. Bei Zahlungsverzug kommen Verzugszinsen in Höhe 
von 4% zur Anwendung. 
 
12.12. Wird der AN zum Zeitpunkt der Zahlung nicht auf der 
HFU-Gesamtliste nach § 67b Abs 6 ASVG geführt und hat 
der AG Zweifel an der Abgrenzung zwischen Werkvertag 
und Arbeitskräfteüberlassung, ist der AG berechtigt, 40% 
des zu leistenden Entgelts schuldbefreiend an das Dienst-
leistungszentrum nach § 67c ASVG zu leisten.  

 
13. Rücktritt vom Vertrag 

 
13.1. Neben den im Gesetz, der ÖNORM B 2110, oder in 
diesem Vertrag vorgesehenen Fällen kann der AG den 
Rücktritt vom Vertrag auch erklären, wenn der Bauvertrag 
mit dem Bauherrn aufgelöst wird oder wenn, aus welchen 
Gründen immer, für die vereinbarten Leistungen oder Teil-
leistungen kein Bedarf mehr besteht oder der AN vom Bau-
herrn als Subunternehmer abgelehnt wird. In diesen Fällen 
hat der AN nur Anspruch auf Vergütung der bereits ausge-
führten Arbeiten. Die Fristen für die Berechtigung zum sofor-
tigen Rücktritt gemäß Punkt 5.8.1. der ÖNORM B 2110 gel-
ten für den AG nicht.  
 
13.2. Der AG ist bei Verzug des AN- unbeschadet seines 
Rücktrittsrechtes bezüglich der Gesamtleistung – berechtigt 
auch nur hinsichtlich von Teilleistung unter Setzung einer 
angemessenen Nachfrist den Vertragsrücktritt zu erklären. 
Der AG ist zur Ersatzvornahme ohne Einholung von Konkur-
renzangeboten berechtigt. Der AN hat sämtliche Kosten der 
Ersatzvornahme zu tragen. 
 

14. Anti-Korruption und Compliance 

 
14.1. Der AN verpflichtet sich mit Unterfertigung des Ange-
botes, alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Korruption zu ergreifen und stellt insbesondere durch orga-
nisatorische oder personelle Maßnahmen und Belehrungen 
seiner Mitarbeiter sicher, dass er bzw. seine Mitarbeiter in 
sämtlichen Geschäftsbeziehungen mit dem AG alle in Öster-
reich geltenden Anti-Korruptionsbestimmungen einhalten, 
insbesondere keine strafbaren Handlungen begehen wer-
den, die unter die § 168b, §§ 153,153a, §§ 304-309 und §§ 
146 ff StGB und §§ 10-12 UWG fallen. Weiters ist es dem 
AN strengstens untersagt, Mitarbeitern des AG oder des 
Bauherrn Zuwendungen oder andere Vorteile anzubieten, zu 
versprechen oder zu gewähren oder sonst auf unlautere 
Weise zu versuchen, Mitarbeiter des AG oder des Bauherrn 
zu beeinflussen. Dem AN ist es weiters untersagt, Dritte zu 
diesen Handlungen. anzustiften bzw. hierzu Beihilfe zu leis-
ten. Der AN ist verpflichtet, den Code of Conduct für Ge-
schäftspartner (einzusehen auf https://porr-

https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/Dokumente/Einkauf/PORR_Code_of_Conduct_Gesch%C3%A4ftspartner.pdf
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group.com/fileadmin/s_porr-group/Dokumente/Ein-
kauf/PORR_Code_of_Conduct_Gesch%C3%A4fts-
partner.pdf)  bei Erfüllung des Vertrages zu befolgen. 
 
14.2. Der AN verpflichtet sich weiters, die zuvor dargelegten 
Verpflichtungen samt organisatorischen und personellen 
Maßnahmen auch vertraglich an seine Subunternehmer zu 
überbinden. 
 
14.3. Bei Verletzung der oben unter 14.1. und 14.2. genann-
ten Verpflichtungen oder bei Verdacht einer Verletzung 
durch den AN oder dessen Mitarbeiter ist der AG berechtigt, 
mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurückzutreten. Unbe-
schadet dieses Rücktrittsrechts des AG ist der AN verpflich-
tet, für alle Schäden (insbesondere Mehrkosten), die dem 
AG hierdurch entstehen, aufzukommen. 
 
14.4. Der AN verpflichtet sich, den Vertrag mit seinem Sub-
unternehmer aufzulösen, wenn dieser im Verdacht steht, ge-
gen diese Bestimmung zu verstoßen. 

 
15. Arbeitnehmervorschriften 

 
15.1. Hinsichtlich der Beschäftigung von Arbeitskräften hat 
der AN alle kollektivvertraglichen, arbeits- und sozialrechtli-
chen Bestimmungen sowie sämtliche Arbeitnehmerschutz-
vorschriften, insbesondere das ArbeitnehmerInnenschutz-
gesetz (ASchG) einschließlich Verordnungen, genauestens 
zu beachten; besonders wird auf § 8 ASchG (Koordination) 
und die Unternehmenspolitik des AG (einzusehen unter 
www.porr-group/Konzern/PORR_AG_Unternehmenspoli-
tik.pdf) hingewiesen. 
 
15.2. Arbeiten dürfen nur in den vom AG freigegebenen 
Baustellenbereichen durchgeführt werden. Absicherungen, 
Abschrankungen, Abdeckungen und sonstige Sicherheits-
einrichtungen sind zu beachten. Diese Sicherungen sind un-
verzüglich wieder herzustellen, wenn sie zur Durchführung 
von Arbeiten entfernt werden mussten.  
 
15.3. Im Falle der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 
sind weiters alle hierfür geltenden Vorschriften, insbeson-
dere das Ausländerbeschäftigungsgesetz, einzuhalten und 
alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise, insbesondere 
der Nachweis der Nationalität (Reisepass) und die Sozial-
versicherungsanmeldung vor Arbeitsbeginn des jeweiligen 
Mitarbeiters vorzulegen. Der AN verpflichtet sich weiters, 
dem AG Bestätigungen von der zuständigen Sozialversiche-
rungsanstalt über die ordnungsgemäße Beitragsentrichtung 
zu übergeben. Der AN hat von ihm beauftragte Unterneh-
men in gleicher Weise zu verpflichten und die Einhaltung die-
ser Vorschriften zu überprüfen. 
 
15.4. Bei Verstoß gegen diese Vorschriften haftet der AN für 
alle daraus entstehenden Nachteile einschließlich Folge-
schäden und der AG ist berechtigt, ohne Setzung einer 
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.  
 
15.5. Falls der AG aufgrund gesetzlicher Haftung für Ver-
bindlichkeiten oder Verwaltungsübertretungen des AN in An-
spruch genommen wird, sowie für den Fall, dass dem AG 
Strafen im Zusammenhang mit der Ausländerbeschäftigung 
des AN vorgeschrieben werden, hat der AN den AG schad- 
und klaglos zu halten. Der AG ist berechtigt, den Werklohn 
einzubehalten, wenn eine Inanspruchnahme aufgrund ge-
setzlicher Haftungen droht. Zur Befriedigung dieser Ansprü-
che kann die Ausführungsgarantie (Punkt 9.) in Anspruch 
genommen werden. Darüber hinaus kann diese Garantie in 
Anspruch genommen werden, wenn dem AG eine Sicher-
heitsleistung gemäß § 34 LSD-BG aufgetragen wird. 
 
15.6. Wird vom AG die Personaldokumentationssoftware 
ISHAP eingesetzt, verpflichtet sich der AN, die erforderli-

chen Unterlagen aller auf der Baustelle beschäftigten Arbeit-
nehmer 5 Arbeitstage vor dem jeweiligen Arbeitsbeginn über 
diese Software zu erfassen und dem AG an die Adresse der 
Benutzer ID zu übermitteln. Zur Datenerfassung kann über 
den IShap-Link https://light.ishap.at/anmeldung das Paket 
Light von allen Auftragnehmern des AG genutzt werden. 
 
15.7. Jeder Arbeitnehmer des AN und seiner Subunterneh-
mer hat vor dem ersten Arbeitsbeginn mit einem gültigen 
amtlichen Lichtbildausweis in der Bauleitung zu erscheinen, 
wo ihm -wenn sämtliche erforderliche Unterlagen vorliegen- 
entweder der jeweilige Ausweis ausgestellt wird oder über-
prüft wird, dass bereits bestehende ISHAP-Ausweise 
(ISHAP CARD Hologrammausweis / PORR Zentralausweis) 
auf der Baustelle genutzt werden dürfen. Der Ausweis ist in 
der Folge während der gesamten Leistungserbringung auf 
der Baustelle sichtbar zu tragen. 
 
15.8. Für Leistungen im Zusammenhang mit der Überprü-
fung und Dokumentation der Personaldokumente verrechnet 
der AG nach Arbeitsbeginn des AN 0,2 % der Auftrags-
summe plus USt. 
 
15.9. Wenn erforderliche Unterlagen von Arbeitnehmern bei 
Arbeitsbeginn zwar vorgelegt werden, diese aber noch nicht 
in ISHAP hinterlegt sind, steht es der Bauleitung frei, den je-
weiligen Arbeitnehmer entweder von der Baustelle zu ver-
weisen bis der AN oder sein Subunternehmer die Erfassung 
der Unterlagen in der Software gemäß 11.1 durchgeführt / 
erwirkt hat oder diese Erfassung anstelle des AN selbst vor-
zunehmen und für diese Leistung dem AN EUR 200,-- plus 
USt pro Arbeitnehmer zu verrechnen. 
 
15.10. Sofern Arbeitnehmer des AN oder seiner Subunter-
nehmer ohne gültigen Ausweis auf der Baustelle angetroffen 
werden, wird dem AN eine Vertragsstrafe von 0,5 % der Auf-
tragssumme pro Arbeitnehmer und Tag, an welchem ohne 
gültigen Ausweis gearbeitet wurde, verrechnet; dies mit ei-
gener Rechnung ohne Ausweis von USt und mit Rechnungs-
hinweis „Pönale, die nicht der USt unterliegt“. 

 
16. Arbeitssicherheit 

 
16.1.Die Leistungen des AN sind unter Aufsicht einer verant-
wortlichen Person auszuführen. Der AN hat die verantwortli-
che Person sowie deren Vertreter spätestens eine Woche 
vor Arbeitsbeginn namhaft zu machen. Die verantwortliche 
Person und deren Vertreter haben über die erforderliche Zu-
verlässigkeit, Fachkunde und Sprachkenntnis zu verfügen. 
 
16.2. Die verantwortliche Person vertritt den AN in Belangen 
der Arbeitssicherheit und hat an den Koordinationssitzungen 
hierzu teilzunehmen. Der AN hat die dort beschlossenen 
Maßnahmen unverzüglich umzusetzen. Der AN ist nicht be-
rechtigt wegen dieser Maßnahmen Mehrkosten oder Bau-
zeitverlängerung zu fordern. 
 
16.3. Der AN hat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
die mit der Leistungserbringung verbundenen Gefährdungen 
zu beurteilen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu 
treffen. Dabei sind sicherheitsrelevante Vorgaben des Pro-
jektes zu berücksichtigen. Die Gefährdungsbeurteilung ist 
vor Arbeitsbeginn schriftlich zu dokumentieren. Alle sicher-
heitsrelevanten Dokumente sind auf der Baustelle bereitzu-
halten. Auf Verlangen ist dem AG eine Kopie zu übergeben. 
Weiters hat der AN auch auf Gefährdungen Dritter hinzuwei-
sen. 
 
16.4. Der AN hat seine Mitarbeiter über mögliche Gefähr-
dungen und Schutzmaßnahmen aufzuklären und ihnen den 
Notfall- und Alarmplan der Baustelle zur Kenntnis zu brin-
gen. Gleichfalls hat der AN seine Mitarbeiter über die in den 
Koordinationssitzungen beschlossenen Maßnahmen zu un-
terweisen. Die Mitarbeiter haben  über die erforderliche 

https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/Dokumente/Einkauf/PORR_Code_of_Conduct_Gesch%C3%A4ftspartner.pdf
https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/Dokumente/Einkauf/PORR_Code_of_Conduct_Gesch%C3%A4ftspartner.pdf
https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/Dokumente/Einkauf/PORR_Code_of_Conduct_Gesch%C3%A4ftspartner.pdf
https://light.ishap.at/anmeldung
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Fachkenntnis zu verfügen und sind entsprechend den ge-
setzlichen Anforderungen gesundheitlich zu untersuchen. 
Der AN ist für den ordnungsgemäßen Zustand und den si-
cheren Betrieb sämtlicher von ihm eingesetzter Geräte und 
sonstiger Arbeitsmittel verantwortlich. 
 
16.5. Der AN hat die sicherheitsrelevanten Bestimmungen 
des Projektes einzuhalten und auch deren Einhaltung durch 
seine Mitarbeiter sicherzustellen. Die Mitarbeiter des AN ha-
ben die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zu ver-
wenden. Mitarbeitern des AN, die unter Einfluss von Alkohol 
oder anderen berauschenden Mitteln stehen, ist es unter-
sagt den Baustellenbereich zu betreten. Der AG ist im Ver-
dachtsfall berechtigt, solche Personen von der Baustelle zu 
verweisen. 
 
16.6. Der AG ist jederzeit berechtigt, Mitarbeitern des AN 
Weisungen zu erteilen oder die Arbeiten einzustellen, um die 
Arbeitssicherheit sicherzustellen. Dessen ungeachtet blei-
ben die arbeitsrechtlichen Pflichten des AN als Dienstgeber 
uneingeschränkt. Der AN kann wegen dieser Weisungen 
keine Mehrkosten oder Bauzeitverlängerung fordern. 
 
16.7. Unfälle und Schadensereignisse sind dem AG unver-
züglich zu melden und alle gewünschten Auskünfte unver-
züglich zu erteilen. 
 
16.8. Bei Verstoß gegen die Verpflichtungen dieses Punktes 
wird eine Vertragsstrafe in Höhe von Euro 1.000,00 pro 
Verstoss und Tag fällig. Der AN hat diese Verpflichtungen 
seinen Subunternehmern und Lieferanten zu überbinden 
und haftet für deren Verstöße wie für eigene. 

 
17. Datengeheimnis 

 
17.1. Der AN hat personenbezogenen Daten die ihm vom 
AG anvertraut wurden oder zugänglich geworden sind, ge-
heim zu halten, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für 
eine Übermittlung der anvertrauten oder zugänglich gewor-
denen personenbezogenen Daten besteht. Der AN hat zu-
dem das Datenschutzgesetz einzuhalten.  
 
17.2. Der AN darf personenbezogenen Daten nur nach aus-
drücklicher schriftlicher Freigabe des AG an außenstehende 
Dritte übermitteln.  
 
17.3. Der AN verpflichtet sich, dem AG sämtliche personen-
bezogenen Daten zu übermitteln, zu denen er sich vertrag-
lich verpflichtet hat.  
 
17.4. Sämtliche personenbezogene Daten des AN werden 
im Einklang mit den anwendbaren Datenschutzgesetzen – 
insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) und deren nationaler Begleitgesetzgebung – verarbei-
tet. Ein entsprechendes Informationsschreiben kann vom 
AN unter https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/Da-
tenschutz/PORR_Informationsblatt_Auftragnehmer_AT.pdf 
jederzeit heruntergeladen werden. 

 
18. Sonstiges 

 
18.1. Die Besichtigung der Baustelle ist nur nach Terminver-
einbarung mit dem Bauleiter des AG möglich und erfolgt auf 
eigene Gefahr. 
 
18.2. Die Anfechtung bzw. Anpassung des Vertrages wegen 
Irrtums ist für den AN ausgeschlossen.  
 
18.3. Der AN erklärt ausdrücklich, dass er sämtliche zur 
rechtmäßigen Durchführung seiner Leistungen erforderli-
chen Bewilligungen besitzt. Ist diese Erklärung unrichtig, 
kann der AG ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten. 

 
18.4. Der AN stimmt im Falle der Vertragsbeendigung zwi-
schen dem Bauherrn und dem AG einer Vertragsübernahme 
seines mit dem AG geschlossenen Vertrags durch den Bau-
herrn auf dessen Wunsch zu.  
 
18.5. Die Anbringung von Firmen- oder Werbetafeln darf nur 
im Einvernehmen mit dem AG und gegen Entgelt erfolgen. 
 
18.6. Für die vom AN oder seinem Lieferanten auf der Bau-
stelle gelagerten Materialien und Geräte wird vom AG keine 
Haftung übernommen. 
 
18.7. Dem AN ist es untersagt, ohne Zustimmung des AG 
über die beauftragten Leistungen außenstehenden Perso-
nen Angaben zu machen, Fotos, Unterlagen oder Pläne zu 
überlassen oder, in welcher Form auch immer, zu veröffent-
lichen. Der AN muss seine Subunternehmer zur Einhaltung 
dieser Bestimmungen verpflichten.  
 
18.8. Der AN hat sämtliche umweltrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsge-
setzes und des Altlastensanierungsgesetzes, einzuhalten. 
Der AG ist diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 
 
18.9. Im Fall der Übernahme von Abfällen hat der AN diese 
umweltgerecht zu verwerten oder zu beseitigen. Der AN hat 
die gemäß Abfallwirtschaftsgesetz und dessen Verordnun-
gen vorgesehenen Aufzeichnungen und Meldungen zu füh-
ren und abzugeben und diese dem AN dem AG auf dessen 
Verlangen vorzulegen. Der AN hat dem AG spätestens mit 
der jeweiligen Rechnung Kopien sämtlicher Abfallnachweise 
zu übergeben, Ansonsten der AG den Werklohn bis zur 
Übergabe der Abfallnachweise einbehalten kann.  
 
18.10. Der AN hat seine Arbeitsstelle sowie seine Lager-, 
Unterkunfts- und Werkstättenräume stets sauber zu halten 
und Arbeitsstoffe entsprechend der gesetzlichen Vorschrif-
ten zu lagern. Insbesondere ist er verpflichtet, alle bei der 
Durchführung seiner Arbeiten anfallenden Abfälle jeglicher 
Art täglich auf seine Kosten ordnungsgemäß zu trennen und 
zu entsorgen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht 
nach, erfolgt eine Ersatzvornahme auf Kosten des AN. Bei 
nicht zuordenbaren Abfällen erfolgt die Kostenaufteilung im 
Verhältnis der geprüften Schlussrechnungssummen ein-
schließlich einer allfälligen USt. aller AN. 
 
18.11. Der AN hat seine Arbeitszeit der Arbeitszeit des AG 
anzupassen, abweichende Arbeitszeiten sind mit dem Bau-
leiter des AG zu vereinbaren. Allenfalls hieraus entstehende 
Mehrkosten sind dem AG zu vergüten. 
 
18.12. Die Zufahrt und der Anrainerverkehr im Baustellenbe-
reich dürfen vom AN, seinem Personal, seinen Subunter-
nehmern und Lieferanten nicht behindert werden. Wartezei-
ten im Baustellenbereich und Stillstandszeiten werden nicht 
vergütet. Die von Behörden nachträglich erlassenen Aufla-
gen sowie die vom AG mit Anrainern oder Behörden ge-
troffenen Vereinbarungen sind ohne zusätzliche Vergütung 
genauestens einzuhalten. Die Benützung sämtlicher 
Baustraßen erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
18.13. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages nicht 
eingehalten werden, stellt dies keine Präjudiz und keinen 
Verzicht auf die Einhaltung dieser Bestimmungen dar. 
 
18.14. Der AN ist verpflichtet, in die baustellenbezogene 
Notfallplanung Einsicht zu nehmen, sowie seine Mitarbeiter 
ausreichend über die Notfallsplanung zu informieren und 
diese im Notfall auch anzuwenden. 
 
18.15. Die Baustellenordnung ist einzuhalten. 
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18.16. Sämtliche vom AN eingebrachten Geräte, Ausrüs-
tungsgegenstände und Maschinen haben den jeweils gülti-
gen rechtlichen Bestimmungen zu entsprechen. Die damit 
verbundene Wartung und Überprüfung ist vom AN zeitge-
recht durchzuführen und auf Anforderung unverzüglich 
nachzuweisen. 

 
19. Gerichtsstand 

 
19.1. Als ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien vereinbart. 
Es gilt österreichisches Recht mit Ausnahme der Verwei-
sungsnormen bzw. Kollisionsnormen und des UN-Kauf-
rechts. 

 
20. Ergänzungen 

 
        20.1. Änderungen und Ergänzungen dieser Vertragsbestim-

mungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftli-
chen Bestätigung beider Vertragspartner. Das gilt auch für 
den Fall des einvernehmlichen Abgehens von der vereinbar-
ten Schriftform.

 


